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Tämä insinöörityö tehtiin Lemminkäinen Talo Oy talonrakentamisen yksikölle. Insinöörityön 
tavoitteena oli selvittää kahden samankaltaisissa olosuhteissa perustettujen tonttien erilai-
sen pohjalaattaratkaisun vaikutuksia aikatauluun ja kustannuksiin sekä verrata saatuja 
tuloksia keskenään. Tutkimukseen valittiin kohteet, jotka sijaitsivat vierekkäisillä tonteilla ja 
joissa pohjalaatta altistui vedenpaineelle. Myös junaradan välitön läheisyys toi myös lisää 
haasteita kohteisiin. 
 
Työn alussa perehdyttiin teoriaan pohjaveden sekä junaradan vaikutuksista yleisesti ra-
kentamisessa sekä myös kyseisissä kohteissa. Tämän jälkeen perehdyttiin tonttien ala-
pohjalaattaratkaisuihin sekä tontteihin yleisesti. Käytännöntutkimuksessa vertailtiin toteu-
tuneita aikatauluja sekä kustannuksia, joiden perusteella saatiin aikataululliset sekä kus-
tannukselliset eroavaisuudet.  
 
Vertailujen tuloksena havaittiin, että toinen pohjalaattaratkaisu oli hieman tehokkaampi 
kustannuksellisesti sekä aikataulullisesti ja se myös pysyi paremmin aikataulussa. Vertailu-
jen tuloksia ei voida pitää kuitenkaan suoraan verrannollisina, sillä kohteet olivat laajuudel-
taan erilaiset sekä työvaiheisiin vaikuttivat myös vallitsevat olosuhteet, jotka olivat molem-
missa erilaiset. 
 
Tutkimuksen tuloksena esitettiin toteutuneet erot perustamistavan kustannuksissa ja aika-
tauluissa. Vertailujen ja haastatteluiden perusteella pohdittiin mahdollinen tulevaisuuden 
ratkaisumalli samankaltaisiin ympäröiviin olosuhteisiin ja kohteisiin.  
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This study was done for Lemminkäinen Talo Oy. Two different founding solutions on adja-
cent locations and similar circumstances were compared to each other in this thesis. In 
both locations foundations were built under water pressure levels. Calculated schedules 
and the actual costs were taken into account when the actual comparison was made. Lo-
cations selected for this thesis had difficult circumstances, because of high water pressure 
and active railway track nearby.  
 
The objective of the study was to compare the results of founding solutions and figure out 
possible way to do these kinds of foundations in the future. The actual costs and complet-
ed schedules for the research came from the outcomes of Lemminkäinen Talo on these 
selected locations.  
 
In the beginning of this study the project was introduced. The literature research was 
based on the affects of water pressure and railway track for construction sites generally 
and on these selected locations. After that the locations and foundation types selected for 
the locations were introduced. In the empirical part of the study the actual costs and time-
tables were compared. 
 
The results show, that other solution was more efficient in schedule and costs. The results 
can not be compared directly, because the extents and the time of year were different in 
both solutions.  
 
As a result of this thesis a possible future solution was introduced. The solution for the 
same kind of circumstances was based on the results of comparison made and interviews 
on the construction site.  
Keywords Water pressure, comparison of costs and timetable, founda-
tions 
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Lyhenteet 
 
XA2 Betonin rakenneluokka. XA-luokka tarkoittaa, että betoni kestää kemiallis-
ta rasitusta. 
XC2 Betonin rakenneluokka. XC-luokka tarkoittaa, että betoni suojaa raudoi-





1.1 Lemminkäinen Talo Oy 
Lemminkäinen Talo Oy on yksi suuri osa Lemminkäinen-konsernin toimialoista, joihin 
kuuluvat talonrakentamisen lisäksi infrarakentaminen, talotekniikka sekä kansainväliset 
toiminnot. Lemminkäisen talonrakentamisen palveluihin kuuluvat asuntorakentaminen, 
teollisuus- ja logistiikkarakentaminen, liike- ja toimistorakentaminen sekä korjausraken-
taminen. Lemminkäinen on yksi Suomen suurimmista ja kokeneimmista talonrakenta-
jista ja yli sadan vuoden kokemus Suomessa takaa korkealaatuisen rakentamisen. 
Lemminkäisen toimintaverkko kattaa koko Suomen. Suomessa Lemminkäisen paino-
pistealueiksi talonrakentamisessa on otettu omaperusteinen asuntotuotanto, jota halu-
taan kasvattaa yli 50 prosenttiin toimialan liikevaihdosta. [1.]  
1.2 Tutkimuksen taustaa 
Lemminkäinen ja Etera voittivat Senaatti-kiinteistön järjestämissä tontinluovutuskilpai-
luissa Töölönlahden kortteleista kolmen kiinteistön tontit. Helsingin keskustassa Suo-
men liikennöidyimmän rautatieaseman välittömässä läheisyydessä alkoi täten yksi 
maan suurimmista rakennushankkeista. [2.]  
Lemminkäinen toteutti kortteli 2017 sekä kortteli 2018 vierekkäisille tonteille samankal-
taiset kokonaisuudet, jotka molemmat sisältävät toimistorakennukset sekä kaksi asuin-
kerrostaloa. Töölönlahden ja junaradan läheisyydessä vedenpaine sekä junaliikenne 
aiheuttivat vaikeat olosuhteet rakennusten perustusrakentamiselle, tuoden täten omat 
haasteensa myös pohjarakentamiseen. Insinöörityö tehtiin, koska Lemminkäinen to-
teutti tonteille erilaiset pohjalaattaratkaisut, ja haluttiin tietää, miten ratkaisut lopulta 
erosivat aikataulullisesti sekä kustannuksellisesti.  
1.3 Tutkimuksen tavoite 
Insinöörityön tavoitteena on selvittää kahden erilaisen pohjalaattaratkaisun vaikutus 
kustannuksiin ja aikatauluun samankaltaisissa olosuhteissa vertailemalla toteuttamis-
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tapojen toteutumia. Tavoitteena on tarkastelujen perusteella löytää toimiva ratkaisu 
tulevaisuutta varten vastaavankaltaisille toteutuksille. Tutkimuksen tavoitteena on myös 
ottaa huomioon vedenpaineen sekä junaradan vaikutukset perustusten rakentamiseen. 
1.4 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimusmenetelminä työssä käytetään haastattelujen ja kohteista saatujen toteutumi-
en lisäksi rakentamisen kirjallisuutta sekä Lemminkäisen dokumenttilähteitä. Työmaan 
toteutumia verrataan suunniteltuihin aikatauluihin. 
1.5 Tutkimusraportin rakenne 
Tutkimuksen alussa esitellään tutkimuksen tilannutta yritystä ja tutkimuksen taustaa ja 
tavoitetta. Tämän jälkeen tutkimuksen kirjallisuusosuudessa otetaan huomioon pohja-
veden sekä radan vaikutukset rakentamiseen sekä käsitellään myös pilaantuneita mai-
ta ja niiden vaikutuksia rakentamisessa. Lisäksi teoriaosuudessa esitetään, miten poh-
javeden ja radan vaikutukset on otettu huomioon tutkittuja tontteja rakentaessa sekä 
suunnitellessa, ja niihin tiedot ovat saatu alan kirjallisuudesta ja Lemminkäisen doku-
menteista.  
Tutkimuksen käytännön osuudessa esitellään tutkitut korttelit 2017 ja 2018 sekä niissä 
käytetyt pohjalaattaratkaisut. Lisäksi pohjalaattaratkaisujen työvaiheet ja niiden suorit-
taminen sekä eteneminen käydään läpi. Tutkimuksessa otetaan myös huomioon koh-
datut ongelmakohdat. Lopuksi esitetään aikataulujen sekä kustannusten vertailu, joihin 
tiedot saatiin Lemminkäisen hankkeiden toteutumista.  
Tutkimuksen lopussa esitetään toteutumien ja omien pohdintojen perusteella tulevai-





2 Pohjaveden vaikutus rakentamiseen 
2.1 Veden esiintymismuodot maaperässä 
Pintavesiksi kutsutaan sadevesiä ja lumensulamisvesiä niiden virratessa maanpinnalla 
ja rakennetuilla alueilla pohjarakennuksessa hulevesiksi. Pohjaveden yläpuolella maa-
perässä alaspäin laskeutuvaa vettä kutsutaan vajovedeksi ja se muodostaa uutta poh-
javettä. Pohjavesi saa tukensa syvältä kallion uumenista ja se on maakerrosten läpi 
kallion rakoihin asti tunkeutunutta vettä. Pohjavesipinnan yläpuolella esiintyy joskus 
myös orsivettä, joka on muuta maaperää hienompirakeisemman maakerrostuman 
päällä lepäävää vettä. Orsiveden esiintymästä saattaa olla vielä useita metrejä varsi-
naiseen pohjavesipintaan. Vesi nousee maaperän huokosissa kapillaarisesti pohja-
vesipinnasta, joten maa ei ole kuivaa pohjavesipinnan yläpuolellakaan, vaikka vajove-
siä ei esiintyisi. Karkeassa sorassa kapillaarinousu on miltei olematon, kun taas savi-




Kuva 1. Veden esiintymismuotoja.  [6, s.1] 
2.2 Pohjavesi 
Pohjaveden pinta Suomessa on yleensä noin 2-4 metrin syvyydessä maanpinnasta, 
mutta hyvin vettä läpäisevissä maissa se voi olla useammankin kymmenen metrin sy-
vyydessä. Vesialtaiden ja jokien rannoilla pohjavesipinta yhtyy avoveden pintaan, kun 
taas maa-alueilla se myötäilee maaston muotoja. Pohjavesipinnan korkeus vaihtelee 
vuoden aikana, nousten sadeaikoina ja lumensulamisaikoina lähemmäs maanpintaa ja 
painuen kuivina jaksoina syvemmälle. Vuosittaiset erot ovat myös suuria. Pohjaveden-
pinta laskee usein kesän aikana, vaikka kesäkuukaudet ovatkin tilastollisesti sateisim-
pia. Syksyllä ilman viilennyttyä haihtuminen vähenee oleellisesti ja sillä on suuri merki-
tys pohjaveteen. [3, s. 42-44.] 
Rakennusprojekteissa pohjavesipintoja mitataan useimmiten siiviläkärjellisillä putkilla, 
jotka pohjatutkimuslaitteella asennetaan paikoilleen pyrkien siihen, että siiviläosat ovat 
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varmasti pohjavesipinnan alla ja jossain vettä läpäisevässä kerroksessa. Putkia asen-
netaan niin monta, että saadaan tarvittava kuva pohjavesipinnan sijainnista. Raken-
nuskohteissa tieto pohjavesipinnasta on tarpeellisen ja se voi määrätä perustamisrat-
kaisut työtapoineen ja lisäksi pohjavesipinnan asemalla on suuri merkitys geoteknilli-
sissä laskelmissa. Pohjavesitietojen puuttuminen onkin aiheuttanut useita vahinkoja 
rakennuskohteissa. Ihanteellista olisi tehdä pohjavesihavaintoja vähintään vuosi, mutta 
usein rakentamisaikataulu pakottaa lyhyempiin mittausjaksoihin joiden pohjalta arvioi-
daan pidemmän ajan tilanteita. Laajemmissa kohteissa pohjavesihavaintoja tehdään 
kolmea tai useampaa putkea käyttäen, jolloin myös pohjaveden suunta saadaan selvil-
le, kun pienemmillä rakennustonteilla tasaisessa maastossa voidaan tyytyä yhteen 
havaintoputkeen. [3, s.43-44,  s.276.] 
Mikäli pohjavedenpinnan korkeuden muutoksista voi aiheutua haittaa rakennuspaikalla 
tai sen ympäristössä sijaitseville rakennuksille, rakenteille tai luonnolle, on pohjavesial-
taan laajuus ja pohjaveden korvautuvuus selvitettävä. Muutoksien selvittäminen on 
erittäin tärkeää silloin, kun suunnitellaan tiloja, jotka ulottuvat ylimmän pohjavedenpin-
nan alapuolelle. Etenkin rakennuskaivannon ulottuessa pohjavedenpinnan alapuolelle 
jatketaan pohjavesihavaintoja niin rakentamisen aikana kuin rakentamisen jälkeenkin. 
[4, s.3.]  
  
2.3 Pohjatutkimus 
Rakennusprojekteissa pohjatutkimuksella tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, johon 
kuuluvat rakennusalueen kartoitus, vaaitus ja varsinaiset pohjatutkimukset. Maankäyt-
tö- ja rakennusasetuksen mukaisesti rakennuslupahakemukseen tulee liittää selvitys 
rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista ja näiden edellyttämästä perustamis-
tavasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä. Pohjatutkimus tulee yleensä aina tehdä, 
mutta ns. helpoissa pohjarakennuskohteissa voi riittää pelkkä maastokatselmus. Näis-
säkin tapauksissa maastokatselmuksen perusteella tehdyt päätelmät rakennuspaikan 
pohjasuhteista tulee esittää kirjallisesti. Helpoissa ja vaativissa kohteissa voidaan tyy-
tyä aikaisemmin tehtyihin pohjatutkimustietoihin, mikäli niitä pidetään pohjarakenne-
suunnittelijan mielestä riittävinä. Pohjarakennesuunnittelun kohteena on aina lopullisten 
rakenteiden perustaminen, sekä työn aikana syntyvien tilanteiden huomioiminen ja se, 
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ettei ympäristölle tai ympärillä oleville rakenteille aiheuteta vahinkoa. Pohjatutkimuk-
sessa on selvitettävä rakennuspaikan pinnanmuodot, kalliopinnan sijainti, maakerros-
ten ominaisuudet sekä pohjavesisuhteet tarpeeksi riittävästi, jotta pohjarakenteet voi-
daan suunnitella ja rakentaa turvallisesti ja tarkoituksen mukaisesti. Pohjatutkimuspis-
teitä tulisi kohteen vaativuudesta ja pohjaolosuhteista riippuen olla 5-15 metrin jaolla ja 
ne tulisi sijoittaa raskaimmin kuormitetuille tai muuten tärkeille kohdille. [5, s. 13-14; 3 
s.234.] 
Rakennusalueen kartoituksessa esitetään tontin rajat ja rajapyykit sekä tontin vierellä 
kulkevat kadut jalkakäytävineen. Kartalla esitetään kaikki, mistä voi olla hyötyä suunnit-
telussa, kuten pohjatutkimuspisteet ja mahdolliset jo tontilla olevat rakennukset, vesi- ja 
viemärijohdot, kaivot ja kaapelit. Pohjatutkimuksessa maanpinta vaaitaan rakennusalu-
eella riittävällä tiheydellä suunnittelun kannalta ja usein pyritäänkin saada piirrettyä 
korkeuskäyrät 0,5 metrin välein. Lisäksi kaikki pohjatutkimuspisteet on vaaittava. Ny-
kyisillä laitteilla kartoitus ja vaaitus ovat varsin nopeita työvaiheita ja esimerkiksi taky-
metreillä saadaan samalla kerralla tutkittavan pisteen sijainti sekä korkeus. [3, s.234.] 
Pohjatutkimuksen keskeisin tavoite on selvittää rakennuspaikan maaperäolosuhteet 
niin, että rakennuksen perustaminen ja tarvittavat pohjarakennustyöt voidaan luotetta-
vasti suunnitella ja turvallisesti toteuttaa sekä onko maaperässä esimerkiksi pilaantu-
neita maita. Pohjatutkimus tuottaa pohjarakennesuunnittelijalle maaperämallin, jonka 
avulla suunnittelija pääsee sijoittamaan rakennusta tontille ja on tietoinen ratkaisujen 
vaikutuksista. Maaperämallista selviää maanpinnan muodot, pohjavesipinta, maaker-
rokset, alla oleva pohja tai kallio tarpeellisine tietoineen. [3, s. 238-239.] 
2.4 Vedenpaine 
Vedenpaine muodostuu pohjavedenpaineesta. Nesteessä vallitsevaa nesteen oman 
painovoiman aiheuttamaa painetta kutsutaan hydrostaattiseksi paineeksi ja se on nes-
teen tiheyden, putoamiskiihtyvyyden ja nesteen korkeuden tulo. Esimerkiksi 1 metrin 
vedenpaine tarkoittaa 10 kN/m²:ä. Veden aiheuttamat rasitukset maanpinnan alapuoli-
sille rakenteille voidaan jakaa maakosteuteen, paineettomaan veteen ja paineelliseen 
pohjaveteen. Suotovesi eli paineeton vesi suotautuu painovoiman vaikutuksesta maa-
perän läpi. Maakosteutta esiintyy maaperässä, joka läpäisee huonosti vettä, kun taas 
paineellista pohjavettä esiintyy hyvin vettä läpäisevässä maaperässä. [6, s.2.] 
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Vedenpaineen alaisen rakenteen on kestettävä vedenpaineen aiheuttamat rasitukset 
suunnitellun käyttöiän ajan sekä estettävä paineellisen veden tunkeutuminen raken-
nusosiin. Rakenteen tulee myös kestää muita rasituksia, kuten maanpainetta ja hyöty-
kuormia sekä työnaikaisia rasituksia. Työnaikaiseen suojaukseen tuleekin kiinnittää 
erityistä huomiota. Mikäli kantava rakenne ei itse ole vedenpitävä, tulee vedenpaineen 
alaisessa rakenteessa olla vedenpaineeneristys, joka mitoitetaan vedenpainetta vas-
taan esiintyvän hydrostaattisen paineen mukaisesti. Olosuhteista riippuen vedenpai-
neen alaiset maanalaiset tilat voidaan suunnitella siten, että hyväksytään hallittu veden 
vuoto ja rakennetaan vuotoveden poistojärjestelmä, josta vesi hallitusti ohjataan pois. 
[6, s.2.] 
Vedenpaineeneristettävät rakenteet pyritään suunnittelemaan ilman liikuntasaumoja 
rasituksien välttämiseksi. Mikäli liikuntasaumoja ei voida välttää, suunnitellaan ne ta-
pauskohtaisesti ja eristyksen korkea vaatimustaso otetaan huomioon. Veden-
paineeneristys suunnitellaan omina erikoissuunnitelmina mahdollisimman selkeästi, 
eikä niissä esitetä esimerkiksi raudoituksia. Vaakapintojen vedeneristys suojataan rau-
doittamattomalla rakennebetonilla, joka on vähintään 30 mm ja tämän suojabetonin 
päälle valetaan painelaatta. Pystypinnoilla vedeneristys nostetaan vähintään 300 mm 




Kuva 2. Vedenpaineeneristyksen rakenne.  [6, s.9] 
 
Työnaikainen vedenpaineen alennus hoidetaan yhdellä tai useammalla pumppaus-
kaivolla sekä riittävällä määrällä tarkastuskaivoja ja pumppaus tapahtuu yleensä eris-
tettävän alueen ulkopuolelle. Vedenpinta pidetään eristettävän pinnan alapuolella eris-
tystyön aikana niin pitkään, että painelaatta on saavuttanut tarvittavan lujuuden ja ra-
kenteen paino on riittävä veden nostetta vastaan ja eristystyö on valmis. Pohjalaatta 
voidaan tarpeen mukaan myös ankkuroida vedenpaineen nostetta vastaan. Veden-
paineeneristyksen valmistuttua on se tärkeää suojata välittömästi ja jatkuvan veden-
paineeneristyksen suojaamiseksi suositellaankin käytettävän lämmöneristettä. Raken-
nuksen viereiset täytöt ja muut rakennuksen ulkopuoliset rakenteet ja niihin liittyvät 





Kuva 3. Pohjaveden pinnan työnaikainen alentaminen.  [6, s.4] 
2.5 Vedenpaineen eristys 
Vedenpaineeneristyksen alusmateriaalin tulee olla luja ja lähes vesitiivis ja sen tulee 
toimia vedenpaineeneristyksen kanssa yhdessä siten, että rakenne estää veden tun-
keutumisen vuototapauksissa sisäpuolelle. Vesitiiviytensä takia betonirakenne soveltuu 
hyvin alustaksi, kun taas tiili- ja harkkorakenteet eivät ole vesitiiviitä rakenteita, eivätkä 
täten sovellu vedenpaineeneristyksen pohjarakenteeksi. Pienissä kohteissa alustana 
voidaan käyttää teräsalustoja esimerkiksi hissikuilujen alaosissa. Betonialustan tulee 
olla kuiva, tasainen, pölytön ja sen vetolujuuden tulee olla vedeneristyksen tartuntaa 
varten noin 1 N/mm³. [6, s.5.] 
Vedenpaineeneristys voidaan tehdä esimerkiksi hitsattavasta bitumikermistä, massa-
eristeistä tai bentoniittieristeestä.  Eristystyö aloitetaan yleensä pohjalaatasta ja se teh-
dään joko suoraan pohjalaatan tai rakenteiden alle tehdyn työbetonilaatan päälle. Läpi-
viennit viemäreille ja muille putkistoille pyritään aina tekemään vedenpaineeneristyksen 
yläpuolelle, mutta mikäli niitä joudutaan tekemään vedenpaineeneristyksen läpi, täytyy 
ne suunnitella huolellisesti läpivienteihin tarkoitetuin erikoisosin. Eristystyössä noudate-
taan valmistajan antamia ohjeita niin lämpötilojen kuin alustojenkin vaatimusten kohdal-
la. [6, s. 5-9.] 
Erillistä eristystä ei tarvita, mikäli käytetään vesitiivistä betonia. Tämä tarkoittaa beto-
nia, joka ei läpäise vettä. Vedenpitävien betonirakenteiden betonin huokosrakenteen 
on oltava epäyhtenäinen, jotta huokoset eivät muodosta yhtenäistä verkkoa, jota pitkin 
10 
  
vesi kulkisi ja tämän takia vesitiiviit betonirakenteet edellyttävät erityissuunnittelutaitoa. 
Betonirakenteen on oltava myös halkeilematon, mikä edellyttää myös vetorasitusten 
hallintaa. Betonin vesitiiviys perustuu betonimassan riittävään hienoainesmäärään ja 
vesitiiviys varmistetaan vesitiiviyskokeella. Hienoainesmäärään lasketaan yleensä se-
mentit, seosaineet ja kiviaineen hienoainemäärä. Itsetiivistyvä betoni sisältää runsaasti 
hienoainesta ja onkin täten vesitiivistä jo muutamassa päivässä, kun taas normaalilu-
juusluokan betonit saavuttavat vesitiiviyden vasta 28 vuorokauden iässä. [6, s. 10.] 
2.6 Pohjaveden hallinta Töölönlahden työmailla 
Kortteleiden 2017 ja 2018 alueella havaittiin täyttökerroksessa olevaa orsivettä, sekä 
savikerroksen alapuolisessa moreenissa ja kalliossa liikkuva pohjavesi. Orsiveden pin-
ta on vaihdellut alueella vuosina 2007 - 2010 0…+1,3 ja pohjaveden pinta tasolla -
0,4…+1. Rakentamisen aikana pohjaveden eikä orsiveden pintaa saanut alentaa edes 
työnaikaisesti, sillä lähistöllä on puupaaluille perustettuja rakennuksia. Puupaaluille 
perustetut rakenteet voivat homehtua, mikäli ne eivät ole jatkuvasti pohjavesipinnan 
alapuolella. Rakennusten pysyvät rakenteet toteutettiin vesitiiviinä ja kellarin betonira-
kenteiden läpi mahdollisesti tihkuva vesimäärä koettiin niin pienenä, ettei se vaikuttanut 
ympäristön pohjavesipintaan alentavasti. Työnaikainen pohjaveden hallinta oli erittäin 
haasteellinen ja työn aikana tuli olla valmius korvausveden syöttämiseen pohjaveteen, 
mikäli pinta lähti alenemaan. Veden virtaus täyttömaakerroksessa katkaistiin teräspont-
tiseinin ja ponttiseinän läpi tihkuva vesi pumpattiin selkeyttämisen jälkeen takaisin poh-
javeteen. Rakennusten mahdollinen padottava vaikutus veden virtaukseen estettiin 
tekemällä rakennuksen vierustäytöt sekä pohjalaatan alapuolinen täyttö hyvin vettä 
läpäisevästä karkeasta maa-aineksesta. Rakennustyön aikana pohjaveden pintaa seu-
rattiin jatkuvasti tarkkailuputkien kautta ja seurantatulokset käytiin läpi työmaakokouk-




3 Radan vaikutus rakentamiseen 
3.1 Yleistä 
Junaradan läheisyys vaikuttaa työmaan toimintaan monella eri tavalla. Suurimpana 
vaikutuksena on työturvallisuudesta huolehtiminen, mutta myös tärinä, melu sekä säh-
kömagneettinen säteily tuovat tavalliseen työmaatoimintaan verrattuna lisää haasteita. 
Useat rakennustyömaan työvaiheet tapahtuvat sähköradan vaikutusalueella, jolloin 
niihin joudutaan kiinnittämään tavallista enemmän huomiota, jotta ne eivät aiheuta on-
gelmia ja viivästyksiä niin rakentamisessa itsessään, kuin junaradan päivittäisessä käy-
tössäkään. Töölönlahden työmailla radan vaikutukset korostuvat erityisesti Suomen 
liikennöidyimmän rautatieaseman välittömästä läheisyydestä johtuen. Lähimmillään 
junaraide kulkee vain 5 metrin päässä rakennusten julkisivulinjasta ja tällä on merkitys-
tä rakentamisen aikana sekä rakennusten valmistuttua melun ja tärinän minimoimisek-
si. Radan läheisyys kasvattaa myös rakentamisen kustannuksia, kuten rataturvallisuu-
desta ja sähköistyksestä johtuvat menettelyt sekä pohjarakentamisen lisäkustannukset, 
joita ovat esimerkiksi ponttiseinät, pohjavedenhallinta, tärinän vaikutukset sekä juna-
kuormien vaatimat järeämmät rakenteet. [8.] 
3.2 Melu  
Rautatieliikenteestä aiheutuva melutaso voi olla paikallisesti melko korkea ja se eroaa 
tieliikenteen melusta siten, että se on usein ympärivuorokautista. Lisäksi raideliikenteen 
melussa on vähemmän matalia taajuuksia ja enemmän korkeita taajuuksia kuin tielii-
kenteessä. Melutapahtumien kesto on yleensä lyhyempi rautatieliikenteessä, mutta 
meluhuiput ovat korkeampia ja raideliikenteen melu koetaan yleensä vähemmän häirit-
seväksi kuin tieliikenteen melu. [9, s. 86-87.] 
Töölönlahdella mitattiin ja laskettiin junaradan melulle keskiäänitasot, jotka jäävät ra-
kennusten radanpuoleisilla sivuilla alle 65 dB ja yöllä alle 60 dB. Tuloksilla oli merkitys-
tä rakennuksen enimmäisäänitasoon ja ääneneristävyyteen. Lähimpänä raiteita olevilta 
raiteiden osilta vaaditaan täten vähintään 35 dB ääneneristävyyttä ja muilta osin 30 dB. 
Lisäksi ulko-oleskelutasanteet on sijoitettava vähintään 10 metrin korkeudelle maan-




Tärinä voi aiheuttaa rakenteiden vaurioitumista ja haittoja ihmisille. Rautatieliikenteen 
arvioidaan olevan suurin tärinän lähde Suomessa, joskin tärinähaitat ovat rataverkon 
vähäisestä laajuudesta johtuen vain alueellisia. Tällä hetkellä Suomessa ei ole asetettu 
raja-arvoa tärinälle, mutta asiaa tutkitaan. Rakennukset on yleensä suunniteltu otta-
maan vastaan painovoiman suuntaisia voimia, mikä tekee rakennukset herkemmiksi 
vaakasuuntaisiin värähtelyihin, kuin pystysuuntaisiin värähtelyihin. Ihmisille tärinä voi 
aiheuttaa lähinnä fysiologisia vaikutuksia, kuten unihäiriöitä ja keskittymisvaikeuksia, 
sydämen toiminnan kiihtymistä, verenpaineen kohoamista, hengitystiheyden kasvua 
sekä epämiellyttävää tunnetta. [9, s. 101-102.] 
Tärinän vaikutus rakenteisiin riippuu rakenteiden tyypistä ja rakennustavasta ja koska 
rakenteet on suunniteltu kestämään tärinää, ne eivät ole yhtä herkkiä tärinälle kuin ih-
miset. Liikenteestä johtuvan tärinän ei ole todettu suoranaisesti aiheuttavan rakenne-
vaurioita, vaan useimmiten vaurioitumisen syynä on ollut useiden eri tekijöiden yhteis-
vaikutus. Rakennevaurioita voi syntyä esimerkiksi tilanteessa, jossa rakenteessa vallit-
see epävakaa tilanne, jonka liikenteestä aiheutuva tärinä laukaisee. Raskas liikenne 
saattaa aiheuttaa myös maaperän painumista sekä maapenkereiden ja kaivantojen 
vahingoittumista, jotka voivat johtaa uusiin rakennevaurioihin. Yleensä kuitenkin liiken-
teen tärinä aiheuttaa rakennuksille lähinnä kosmeettisia vaurioita, kuten hiushalkeamia. 
[9, s. 101-102.] 
Tärinän vaimentaminen rakenteellisin keinoin on mahdollista joko vaikuttamalla väylä-
rakenteisiin tai eristämällä tärinälle altistuva rakennus. Töölönlahden kohteissa raken-
nukset ovat tärinäeristettyjä, joten junaradan tärinä ei pääse aiheuttamaan rakenteille 
haitallisia vaurioita. Junaradan tärinä voi aiheuttaa radan pohjien löystymistä ja tätä 
kautta radan painumista, joten tärinän vaikutusta on seurattava tämän takia jatkuvilla 
mittauksilla radan kiintopisteistä.  
3.4 Sähköradan vaikutusalueen työvaiheet 
Töölönlahden työmailla sähköradan vaikutusalueella suoritetaan useita työvaiheita ko-
ko rakentamisaikana. Kriittisimpinä niistä ovat kaivannot, niiden tuennat sekä teräs-
ponttiseinän asennus. Näiden lisäksi radan läheisyys tuo haasteensa torninosturilla 
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tapahtuviin työvaiheisiin, kuten elementtiasennukset, ikkuna-asennukset sekä julkisivun 
kivityöt ja rappaukset. Lisäksi jokainen työntekijä on velvollinen pitämään huolen, ettei 
rata-alueelle pääse kulkeutumaan rakennusmateriaaleja, jotka voisivat haitata ratalii-
kennettä. 
Rakennushankkeessa voi tulla myös tilanteita, jossa joudutaan louhimaan sähköradan 
läheisyydessä. Tällöin rakennuttaja suunnittelee yhteistyössä Liikenneviraston kanssa 
toimenpiteet junaliikenteen kulun turvaamiseksi, sekä radan rakenteiden ja laitteiden 
suojauksen. Mikäli louhintatyö ulottuu rata-alueelle, on siihen haettava myös lupa Lii-
kennevirastolta. Töölönlahden työmailla louhintaa ei kuitenkaan jouduttu suorittamaan. 
Radan läheisyydessä tehtävät kaivannot on pääsääntöisesti tuettava. Tukemisella pyri-
tään estämään radan vaurioituminen sekä työntekijöiden turvallisuus. Tuentaan vaikut-
tavia asioita ovat kaivannon koko, maaperä sekä kaivantojen sijainti radasta. Kaivanto-
jen tukemismenetelmiä ovat esimerkiksi settiseinä, kaivantotukielementit sekä teräs-
ponttiseinät. Tukiseinämenetelmän valintaan vaikuttavat syvyyden, vesitiiviyden, käyt-
töiän, ympäristön sekä työmenetelmien ja työtilan lisäksi tukiseinän mahdollinen tarve 
lopullisen rakenteen osana.   
Töölönlahden työmailla kaivantojen tukemiseen käytettiin teräsponttiseiniä. Teräspont-
tiseinän etuja ovat esimerkiksi ponttiprofiilien ja upotuskaluston helppo saatavuus, tuki-
seinän nopea rakentaminen sekä suunnittelijoiden ja rakentajien laaja kokemus teräs-
ponttiseinärakenteista. Näiden lisäksi tukiseinän rakentaminen voidaan vaiheistaa ja 
täten ottaa huomioon junaliikenteen sujuvuus. Teräsponttiprofiileja voidaan myös käyt-
tää uudestaan, mikä takaa teräsponteille pitkän käyttöiän sekä alhaiset kustannukset. 
Töölönlahdella myös vedenpaineen takia vesitiivis rakenne oli tarpeen ja ponttiseinä 
saadaankin vesitiiviiksi lyömällä raskaita U-profiileja ponttiin. Pontteja on myös mahdol-
lista jättää maaperään. Teräsponttiseinä aiheuttaa usein raiteeseen painumia ja mikäli 
profiilin lyönti ponttilukkoon ei onnistu pääsee maa-ainesta ja vettä valumaan profiilien 
välistä. Mikäli maa-ainesta kulkeutuu seinän takaa pois, aiheuttaa se raiteiden painu-
mista, mikäli raidetta ei tueta riittävästi. Lemminkäinen tarkkaili ponttien asennuksen 





Sähköradan läheisyys tiukentaa normaaleja työturvallisuuskäytäntöjä entisestään, sillä 
sähköradalla käytettävä 25 000 voltin suurjännite on hengenvaarallinen ja näkymätön 
vaara. Pienin sallittu työskentelyetäisyys kaikkiin sähköratarakenteisiin, johtimiin ja 
kääntöorsiin tulee säilyä työn jokaisessa eri vaiheessa, eikä mikään sähköä johtava 
esine saa alittaa edes hetkellisesti pienintä sallittua etäisyyttä. Sähköradan välittömäs-
sä läheisyydessä tapahtuvissa työvaiheissa työskentelevien henkilöiden tulee käydä 
päivän mittainen turvallisuuskurssi, josta saa ratatyöturvallisuus-pätevyyden, joka on 
voimassa viisi vuotta koulutuksesta. Kurssi antaa tietoa turvallisesta työskentelystä 
rata-alueella, auttaa tiedostamaan mahdolliset vaaratekijät sekä auttaa työntekijöitä 
tiedostamaan turvallisen työskentelyalueen rajat. Tämän lisäksi urakoitsijan täytyy laa-
tia rataturvallisuussuunnitelma radan varressa työskennellessään. Ratatyön suojaulot-
tuman sisäpuolella työskenteleminen ilman ratatyölupaa tai turvamiestä on kielletty, 
eivätkä työkoneet saa ylittää rataa ilman lupaa ratatyöhön. Mikäli jonkin työkoneen liik-
keet ulottuvat turvaetäisyyden sisäpuolelle, on pyydettävä jännitekatko. Tämän lisäksi 
nostureilla taakkojen nostaminen rata-alueella on kielletty ja taakkoja saa nostaa vain 
työmaa-aitojen sisäpuolella.  
 
4 Pilaantuneet maat 
4.1 Yleistä 
Ympäristönsuojelulain mukaan maaperä on pilaantunut, jos maahan on jätetty tai 
päästetty jätettä tai ainetta, jonka seurauksena on sellainen maaperän laadun 
huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, 
viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muut niihin verrattavaa yleisen tai yksi-
tyisen edun loukkausta.  [10.] 
Maaperän pilaantuminen on seurausta ihmisen toimintojen aiheuttamasta lisäkuormi-
tuksesta maaperään. Ympäristönsuojelulain mukaan jätettä tai muuta ainetta ei saa 
jättää tai päästää maaperään siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun 
huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle tai viih-
tyvyyden melkoista vähenemistä. [11.] 
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Maaperän pilaantuneisuutta arvioidaan maanäytteiden haitta-ainepitoisuuksia vertaa-
malla ympäristöministeriön ohje- ja raja-arvoihin. Maaperän haitta-aineista johtuvia 
terveys- tai ympäristöhaittoja voidaan myös arvioida laskentamalleihin perustuvilla ris-
kinarviointimenetelmillä. Maaperän puhdistamiseen voidaan ryhtyä tekemällä siitä il-
moitus alueelliselle ympäristökeskukselle. Ympäristökeskus tekee ilmoituksen johdosta 
päätöksen, jossa voidaan antaa määräyksiä toiminnan järjestämisestä ja valvonnasta. 
Tämän lisäksi pilaantuneen maan käsittelytoiminnalle on oltava ympäristölupa. [10.] 
4.2 Pilaantumista aiheuttava toiminta 
Maaperä voi olla pilaantunut paikallisesti esimerkiksi vahinkotapauksen tai onnetto-
muuden vuoksi tai vähitellen normaalin toiminnan ympäristöpäästöjen seurauksena. 
Maaperään on voinut joutua haitallisia aineita kaikesta toiminnasta, jossa on käsitelty 
haitallisia aineita eikä voida olla varmoja, onko aineiden leviäminen ympäristöön estet-
ty. Mikäli alueella on ollut esimerkiksi teollista toimintaa, jätteiden käsittelyä, öljyjen tai 
kemikaalien varastointia ja kuljetusta, kaivostoimintaa tai maa-, ilma- tai vesiliikennettä 
ja sitä palvelevia toimintoja, voi maaperä olla pilaantunutta. Pilaantunut maaperä voi 
aiheuttaa riskejä maankäyttöön ja pohjaveteen. [12.] 
4.3 Yleisimmät maaperää pilanneet aineet 
Maaperän puhdistamista koskevien hallintopäätöksien mukaan maaperää ovat ylei-
simmin pilanneet öljyhiilivedyt ja raskasmetallit tai molemmat yhdessä. Muita maaperää 
pilanneita aineita ovat mm. kloorifenolit, furaanit ja dioksiinit, liuottimet ja torjunta-
aineet.  [12.] 
4.4 Pilaantumisen aiheuttamat riskit 
Pilaantuneelta maa-alueelta haitta-aineet voivat levitä maaperässä laajemmalle alueel-
le tai ne voivat kulkeutua ilmaan, pohjavesiin, vesistöihin tai joskus myös vesistöjen 
pohjasedimentteihin. Haitallisten vaikutusten ilmeneminen eliöissä edellyttää sitä, että 
joutuu kosketuksiin haitta-aineiden kanssa esim. hengitysilman, juomaveden, ravinnon 
tai ihon kautta tapahtuvan altistumisen kautta. 
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Pohjavesialueilla on maa-alueita, joiden maaperä on mahdollisesti pilaantunut, todettu 
pilaantuneeksi tai puhdistettu, kaikkiaan noin 4000 kpl. Näistä noin 3300 kpl sijaitsee I 
luokan pohjavesialueilla, runsaat 400 kpl II luokan pohjavesialueilla ja III luokan pohja-
vesialueilla yli 200 kpl. Ensimmäisen luokan pohjavesialueilla sijaitsevista kohteista 520 
on kunnostettu tai todettu puhtaiksi.  [12.] 
4.5 Pilaantuneen maaperän tutkiminen 
Pilaantuneiden alueiden tutkiminen ja kunnostus tulevat useimmiten ajankohtaisiksi, 
kun alueita kaavoitetaan uuteen käyttöön tai niille ryhdytään rakentamaan. Helsingissä 
useat teollisessa käytössä olleet alueet ovat jo muuttuneet asuinkäyttöön. Suuria kun-
nostuskohteita ovat olleet esimerkiksi Ruoholahti, Arabianranta, Malmin ampumarata ja 
Herttoniemen öljysatama. [11.] 
Maaperän pilaantuneisuus selvitetään yleensä jo kaavoitusvaiheessa. Tällöin arvioi-
daan myös alueen alustava kunnostustarve ja kunnostuksen kustannukset niin, että 
niihin osataan varautua rakentamisvaiheessa. Uusien rakentamisalueiden tutkimus- ja 
kunnostustarpeet on alustavasti kartoitettu yleiskaava 2002 valmistelun yhteydessä. 
Alueiden toteutussuunnittelun yhteydessä selvityksiä ja kunnostussuunnitelmia yleensä 
tarkennetaan. [11.] 
Yleisin maaperän kunnostusmenetelmä on ollut pilaantuneen maan poistaminen, jolloin 
maa-aines on kaivettu pois ja viety luvanvaraisille käsittely- ja loppusijoituspaikoille 
esimerkiksi kompostoitavaksi, pestäväksi tai poltettavaksi. Lievästi pilaantuneita maita 
on käytetty hyödyksi myös kaatopaikoilla jätteiden peittomaana. [11.] 
4.6 Pilaantuneet maat, korttelit 2017 ja 2018 
Korttelien 2017 ja 2018 tonttien alueella suoritettiin maaperätutkimus vuonna 1999, 
jatkotutkimus vuonna 2005 sekä kortteli 2018 tontille lisätutkimus vuonna 2011. Tutki-
musalue oli noin 16 000 m², jossa oli maaperäkartan mukaan täyttöä yli 3 metriä ja 
täytön alapuolella savea. Aikaisemmassa tutkimuksessa maaperää tutkittiin kairaamal-
la 13 pisteessä ja analysoimalla kairatuista näytteistä maaperän haitta-aineita. Tällöin 
kahdessa pisteessä todettiin raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia. Näiden lisäksi kahdessa 
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pisteessä oli ohjearvon ylittäviä raskasmetallien pitoisuuksia. Vuonna 2005 tehdyssä 
jatkotutkimuksessa näytteitä kairattiin 10 pisteestä ja pisteiden paikat oli valittu täyden-
tämään aikaisempaa tutkimusta. Näytteenotto ulotettiin täytön alapuoliseen perusmaa-
han ja näytteitä otettiin pintamaasta ja sen alapuolelta. Vuonna 2011 suoritetussa tut-
kimuksessa otettiin maaperänäytteitä 6 tutkimuspisteestä alueella, joka toimi autojuni-
en lastausalueena korttelissa 2018. [13, 14.] 
Tutkimukset osoittivat alueen maaperän pilaantuneen enemmän tai vähemmän pisteit-
täisesti sekä koko alueella olevan täyttömaata 2.5-5 m, paikoin enemmänkin. Kor-
keimmat raskasmetallipitoisuudet olivat täyttömaassa, mikä viittaa raskasmetallipitoi-
suuksien tulleen varhaisempien täyttömassojen mukana. Maaperässä todettiin olevan 
raskasmetalleja kuten lyijyä ja sinkkiä yli ohjearvon ylittäviä pitoisuuksia. Näitä pitoi-
suuksia esiintyy tyypillisesti kaupunkialueilla esimerkiksi liikenteen tai vanhojen täyttö-
massojen johdosta. Tutkimusalueet eivät sijaitse tärkeällä pohjavesialueella, vaan lähin 
pohjavesialue sijaitsee kohteesta noin 6 km kaakkoon Santahaminassa ja alueen poh-
javesi on noin tasolla +0,5. Alueen pohjavesiä ei käytetä juomavetenä, joten altistumi-
nen haitta-aineille pohjaveden kautta on epätodennäköistä. [13, 14.] 
Kunnostussuunnitelmassa tarkasteltiin alueen pilaantuneisuutta ja tulevan kaavan mu-
kaista rakentamista. Selvästi raja-arvon ylittävät haitta-ainepitoisuudet poistettiin kun-
nostuksen yhteydessä ja ohje- ja raja-arvon välillä olevat pitoisuudet käsiteltiin tutki-
muspisteittäin ja niiden riskit arvioitiin. Ohjearvoja lievästi ylittävät massat jätettiin pai-
koilleen, mikäli haitta-aineet olivat yli metrin maakerroksen alla, eikä niissä suoritettu 
maankaivuja. Korttelien 2017 ja 2018 alueilla todetut lievästi pilaantuneet maat sijaitsi-
vat rakennusten ja kellaritilojen kohdalla, joten ne poistettiin. 
Urakoitsija laati työmaasuunnitelman, ja ennen kunnostusta pidettiin aloituskokous, 
jossa käytiin läpi työn kulku. Kaikki pilaantuneet maat eroteltiin puhtaasta maa-
aineksesta ja pilaantuneet maat kuljetettiin tilaajan ilmoittamaan vastaanottopaikkaan 





5 Pohjalaattaratkaisun kohde 
5.1 Korttelin esittely 
Kortteli 2017 sijaitsee Töölönlahdella Kluuvin kaupunginosassa aivan Helsingin rauta-
tieaseman välittömässä läheisyydessä. Lemminkäinen rakensi tontille kaksi asuinker-
rostaloa sekä toimistorakennuksen ja kohteet valmistuivat vuonna 2012 sekä 2013.  
 




Toimistorakennus on viisikerroksinen ja on kokonaispinta-alaltaan 15123 m² ja asuin-
kerrostalot ovat kuusikerroksisia ja pinta-aloiltaan 2684 m² sekä 2174 m². Tontin poh-
joispuolelle kortteliin 2018 rakennetaan niin ikään toimistorakennus sekä kaksi asuin-
kerrostaloa. Toimistorakennuksen ensimmäisessä kerroksessa on aulatilojen lisäksi 
henkilöstöravintola sekä toimistotiloja ja ylemmät kerrokset ovat toimisto- ja neuvottelu-
tiloja. Toimistorakennuksen ja asuinrakennuksen välissä kulkee Alvar Aallon katu, joka 
jatkuu aina kortteliin 2018 asti. Tontin eteläpuolelle sijoittuu toimistorakennus, jonka 
rakentaminen alkoi vuonna 2012.  Yhdessä nämä työmaat muodostavat Töölönlahden 
läheisyyteen yhden Suomen suurimmista rakennushankkeista. Haasteita tontilla raken-
tamiseen toivat Suomen vilkkaimmasta rautatieasemasta johtuva jatkuva rataliikenne 
sekä Töölönlahden läheisyydestä johtuva vedenpaine, jonka alapuolelle perustukset ja 
pohjalaatta rakennettiin.  
 
Kuva 5. Kortteli 2017 tonttijako. [16] 
5.2 Kortteli 2017 pohjalaattaratkaisu 
Kortteli 2017 päädyttiin ratkaisuun, jossa alapohjalaatta, joka perustettiin teräsbe-
tonipaalujen varaan, ankkuroitiin kallioon kallioankkureilla vedenpaineesta johtuvan 
nosteen takia. Koska vedenpaineesta johtuva noste on suuri, vaaditaan rakennukselle 
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raskasta rakennetta ja kallioon ankkurointi kevensi alapohjalaatan rakennetta. Tämä 
ratkaisu lisäsi paalutustyötä toimistorakennuksen kohdalla, mutta vähensi huomatta-
vasti betonointia ja sen raudoituksen määrää verrattuna tasapaksuun massiivilaattaan, 
jota ei olisi ankkuroitu. Alapohjalaatta ei ollut tasapaksu, vaan maanrakennusvaiheessa 
pohjamaa muotoiltiin kiilamaisiin muotoihin, jonka muotoon ja teräsbetonipaalujen va-
raan myös alapohjalaatta valettiin. Pohjamaan muodon vaihtelu teki raudoituksesta 
haastavaa ja melko hitaasti toteutettavaa.  
 
 
Kuva 6. Korttelin 2017 alapohjatyyppi [16.] 
Kuvassa 6 esitetään rakenneleikkauskuva alapohjalaatasta, joka koostuu alhaalta 
ylöspäin järjestyksessä seuraavista: perusmaa, suodatinkangas, kantava murske, työ-
betoni, bentoniittimatto, kantava teräsbetonilaatta, salaojitus.  
5.3 Pohjalaatan työvaiheet 
5.3.1 Maanrakennus 
Maanrakennusvaihe sisälsi pohjarakennustyöt eli paalutuksen sekä kaivuutyöt kuten 
tontin raivauksen, taso- ja tilavuuskaivuut ja kanaalikaivuut sekä pilaantuneiden maa-
ainesten erottelun ja pois kuljettamisen. Tontin raivauksen ja pilaantuneiden maa-
ainesten poiston jälkeen suoritettiin kaivantojen tukeminen teräsponttiseinin, jonka jäl-
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keen tontilla paalutettiin teräsbetonipaaluin. Tämän jälkeen rakennuspohjaa vahvistet-
tiin kantavalla murskekerroksella, joka levitettiin suodatinkankaan päälle.  
Maankaivu tehtiin teräsponttiseinien sisäpuolella tasolle -1.0… -2.1. Kaivun tuli edetä 
tasaisesti, eikä yli 2 m suuria korkeuseroja saanut syntyä kaivannon edetessä alueella. 
Paalutus toteutettiin 300 x 300 teräsbetonipaaluilla, rasitusluokka XA2 sulfaatin kestä-
vällä sementillä, sillä maaperä oli kemiallisesti aggressiivinen. Paalutusta varten kai-
vannon pohjalle tehtiin noin 0,5 m vahvuinen työalusta, jonka päälle levitettiin suodatin-
kangas.  Paalut olivat keskimäärin 18 metrin pituisia ja niitä lyötiin maahan yhteensä yli 
660 kappaletta. Paalutustyö aloitettiin toimisto-osasta ja asunto-osien paalutustyö ta-
pahtui vasta kun toimisto-osan laatta oli valettu. Paalutustyöstä aiheutuvaa tärinää 
tarkkailtiin rakennusalueen läheisyydessä, sillä esimerkiksi rata-alueen laitteet olivat 
herkkiä tärinälle ja paalutus aiheuttaa maanpinnan painumia, joten niitä oli tarkkailtava 
jatkuvasti ja mahdolliset painumien korjaukset tehtävä välittömästi.  
5.3.2 Pontitus 
Maanrakennusvaiheen kaivannot tuettiin teräsponttiseinin, jotka ankkuroitiin kallioon. 
Tukiseinät ankkuroitiin kallioon punosankkureilla, jotka koevedettiin 2280 kN voimalla. 
Ankkureita asennettiin k/k 4,8 m välein ja ankkurit juotettiin kallioon vähintään 5 metrin 
syvyydelle. Teräspontit lyötiin 2,5 metrin etäisyydelle tulevasta ulkoseinästä. Osa koh-
teen teräsponteista oli väliaikaisia, kun taas radan sivun ponttiseinät jätettiin maahan 
myös rakentamisen jälkeen. Ponttien minimitaivutusvastus työnaikaisille seinille oli w = 
1200 cm³ ja radanpuoleisille seinille w = 2000 cm³.  Radan viereinen pontitus tapahtui 
pääsääntöisesti yöaikaan, jotta työvaiheen vaatimat radan jännitekatkot saatiin suoritet-
tua mahdollisimman vähän junaliikennettä haittaavaksi. Jännitekatkot täytyi tehdä, sillä 
pontit saattoivat kaatuessaan ulottua radan tai jännitteellisten sähköratarakenteiden 
päälle. Lisäksi ponttiseinä maadoitettiin kyseisten rakenteiden vuoksi. Työaikaiset pon-
tit saatiin poistaa, kun kellarikerros oli rakennettu ja rakennuksen ympärille rakennetta-
vien paalulaattojen työalustat olivat rakennettu. Myös pontitus aiheuttaa painumia 
maanpintaan ja junaraiteisiin, joten painumia tarkkailtiin ja mitattiin päivittäin. [15.] 
Ponttiseinillä ympäröity kaivanto esti orsivesien pääsyn kaivantoon ja työnaikainen kui-
vatus suoritettiin kaivannosta pumppaamalla. Kaivannosta pumpattua vesimäärää ja 
vedenlaatua seurattiin ja ne kirjattiin ylös. Kaikki pumpatut vedet tuli imeyttää takaisin 
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ponttiseinien ulkopuolelle ympäröivään maaperään ja ennen takaisin pumppaamista 
vedet tuli selkeyttää selkeytysaltaassa. Lyhytkestoisesti kaivantoon kertyvät suuret 
vesimäärät, kuten rankkasateista johtuvat tai rakentamisen alkuvaihe orsiveden kylläs-
tyttämässä täytössä, pumpattiin hulevesiviemäriin imeytyksen sijasta. Pohjavedenpin-
taa havainnoitiin kaivantovaiheessa viikoittain, kunnes työnaikaiset ponttiseinät poistet-
tiin ja tämän jälkeen kerran kuukaudessa.  
5.3.3 Kallioankkurointi 
Teräsponttiseinien ankkuroinnin lisäksi alapohjalaatta ankkuroitiin kallioon, jotta ala-
pohjarakenteesta saatiin kevyempi vähentämällä raudoitusta ja betonointia. Vedenpai-
neen noste on niin suuri, että ilman kallioankkurointia pohjalaatan rakenteesta olisi pi-
tänyt saada huomattavasti raskaampi, jotta se olisi pysynyt paikoillaan. Alapohjalaatan 
kallioankkurit porattiin kallioon, jonka jälkeen ne injektoitiin sementillä. Yhteensä ala-
pohjalaatan kallioankkureita oli 40 kpl.  
5.3.4 Työbetonilaatan valu 
Ennen varsinaista vedenpainelaattaa valettiin työbetonilaatta, joka on noin 50 mm pak-
su raudoittamaton laatta. Työbetonilaatta valettiin suodatinkankaan päälle sen jälkeen, 
kun pohjamaa oli muotoiltu lopulliseen muotoonsa.  
5.3.5 Bentoniittimaton asennus 
Vedenpainelaatan eristykseen käytettiin bentoniittimattoa, joka koostuu tavallisesti 
kahdesta polypropeenikuitukankaasta ja niiden välissä olevasta bentoniittikerroksesta, 
joka on bentoniittisavea. Bentoniitti on pehmeää ja erittäin helposti muovattavaa eri-
koissavea, ja se pystyy absorboimaan suuria vesimääriä ja laajenemaan sen seurauk-
sena jopa kymmenenkertaiseksi. Kastuessaan bentoniitti laajenee voimakkaasti ja savi 
tiivistää pienetkin halkeamat ja muodostaa yhtenäisen ja tiiviin pinnan. Bentoniittimatto 
asennetaan työbetonin päälle, jonka täytyy olla mahdollisimman suoraviivainen ja sel-
keä ja matto kiinnitetään tarvittaessa naulaamalla alustaan. Matot saumataan toisiinsa 
limittämällä, ja minimi limityspituus on 30 cm. Yhdessä alusrakenteen kanssa bentoniitti 
muodostaa vedenpainetta kestävän kerroksen. Bentoniittimaton käyttö oli suositeltavaa 
tontilla, sillä tontin maaperä oli kemiallisesti aggressiivista ja matto suojaa painelaattaa, 
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joten maton kanssa alapohjaa voitiin käsitellä rasitusluokassa XC2, betonilujuuden 
ollessa K40. Ilman mattoa olisi alapohjaa pitänyt käsitellä luokassa XA2, betonilujuu-
den ollessa K45, joten maton käyttö alensi myös betonin lujuutta. Näiden lisäksi maton 
käyttö antoi lisävarmuutta, mikäli betonityö ei täysin onnistuisi halkeilun takia ja laatan 
läpi pääsisi tihkumaan vettä. Bentoniittimaton asennus tapahtui lohkoittain aina työbe-
tonilaatan valujen tapahduttua.  [6, s.10.] 
5.3.6 Raudoitus ja muottien teko 
Raudoitusta pohjalaatta varten tuli noin 174 kg/m³ eli yhteensä lähes 340 000 kg. Kos-
ka vedenpainelaatan valut tehtiin lohkoissa, tehtiin valuja varten muotteja lähes 700 jm. 
Lohkot raudoitettiin yksi kerrallaan edeten suunnitellussa järjestyksessä, jonka jälkeen 
raudoitus jatkui seuraavassa lohkossa.   
5.3.7 Vedenpainelaatan valu 
Kun kaikki edeltävät työt oli lohkossa saatu tehtyä, valettiin 500 mm paksu veden-
painelaatta, joka oli paaluanturoiden kohdalla 1230 mm paksu. Lohkojen valumäärät 
vaihtelivat noin 200 m³ - 500 m³ ja lohkot valettiin useaa betonipumppua käyttäen. Yh-
teensä vedenpainelaatan valuihin meni betonia noin 3900 m³. 
5.3.8 Työvaiheiden riippuvuudet 
Pohjalaatan työvaiheet ja niiden suoritus käynnistyivät maanrakennusvaiheella, ponti-
tuksella sekä paalutuksella, joiden jälkeen työt suoritettiin lohkoissa. Yhteensä lähes 
4800 m² kokoinen pohjalaatan alue jaettiin 17 lohkoon, joissa eri työvaiheet suoritettiin 
peräkkäin painelaatan valuun asti, jonka jälkeen siirryttiin seuraavaan lohkoon. Lohko-
jaon etuna on työn jouheva eteneminen työvaiheittain ja täten päästiinkin esimerkiksi 




Kuva 7. Tontin 2017 lohkojako. [16.] 
5.4 Ongelmakohdat 
Ongelmakohtina pohjalaatan eri työvaiheissa olivat pohjavedenhallinta ja sen pumppa-
us sekä raudoitus. Pohjaveden pumppaus oli erittäin vaativa, sillä pohjavesi nousi ton-
tille rakennustöiden aikana voimakkaasti. Lisäksi vettä pääsi tihkumaan ponttiseinien 
nurkista pontitetun alueen sisäpuolelle ja tämä aiheutti lisätöitä. Raudoitus koettiin 
haastavana pohjamaan muotoilun takia, sillä maa sekä pohjalaatta eivät olleet kauttaal-
taan tasaisia, vaan pohjalaatta perustettiin anturoille ja anturoita varten maapohja muo-
toiltiin paikoitellen kiilamaisiin syvennyksiin, jolloin raudoitus oli vaikea monimutkainen 
ja vaikea suorittaa. Kuvassa 8 selvennetään pohjalaatan anturaperusta ja sen muotoa, 
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jotka aiheuttivat haasteita verrattuna tasapaksuun laattaan. Lopulta pohjalaattatyö 
myöhästyi alkuperäisestä aikataulusta kolme työpäivää. 
 
 
Kuva 8. Paaluanturan periaate ja muoto. [16.] 
6 Pohjalaattaratkaisun kohde 
6.1 Korttelin esittely 
Kortteli 2018 sijaitsee Töölönlahdella Kluuvin kaupunginosassa, korttelin 2017 pohjois-
puolella. Aikaisemmin tontilla toimi junien autolastauslaituri, joka purettiin ennen kortte-
lin rakennustöiden aloittamista vuonna 2012. Tontin 2017 tapaan Lemminkäinen raken-
taa kortteliin 2018 toimistorakennuksen sekä kaksi asuinkerrostaloa joiden kerrosalat 
yhteensä ovat 15018 kem². Toimistorakennus on viisikerroksinen ja sen ensimmäises-
sä kerroksessa on aulatilojen lisäksi henkilöstöravintola sekä toimisto- ja neuvottelutilo-
ja.  Asuinrakennukset ovat kuusikerroksisia ja ensimmäisessä kerroksessa molemmis-
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sa rakennuksissa on liiketiloja. Rakennusten alla olevassa kellarissa sijaitsee toimisto-
jen ja asuntojen autopaikat. Lisäksi tontin eteläpuolella katuaukion alle rakennetaan 
kellaritiloihin autopaikkoja sekä varasto. Myös kyseisellä tontilla kulkee Alvar Aallon 




Kuva 9. Tonttiosuudet kortteli 2018. [16.] 
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6.2 Kortteli 2018 pohjalaattaratkaisu 
Korttelissa 2018, jossa olosuhteet olivat täsmälleen samanlaiset verrattuna kortteliin 
2017, päädyttiin erilaiseen pohjalaattaratkaisuun. Korttelissa 2017 alapohjalaatta ank-
kuroitiin peruskallioon, kun taas kortteli 2018 tehtiin kauttaaltaan 1050 mm paksulla 
massiivilaatalla, joka perustettiin teräsbetonipaalujen varaan. Alapohjalaatan yläpinta 
sijaitsee -0,8… -1,0 metrin tasossa. Tämä ratkaisu tarkoitti määrällisesti suurempaa 
betonointi- ja raudoitustyötä, mutta mahdollisti yksinkertaisemmat pohjalaatan työvai-
heet, sillä esimerkiksi raudoitus oli huomattavasti yksinkertaisempi ja helpompi työvai-
he tasapaksulla laatalla ja yksi työvaihe voitiin jättää kokonaan pois, joka oli alapohja-
laatan ankkurointi. Toisaalta suuremmat betoni- ja raudoitusmäärät toivat lisää kustan-
nuksia, mutta myös raskaamman rakenteen, jolloin alapohjalaattaa ei tarvinnut ankku-
roida kallioon vedenpaineen nostetta kestääkseen. Muilta osin pohjalaatta ja sen työ-




Kuva 10. Alapohjalaatan leikkauskuva [16.] 
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6.3 Pohjalaatan työvaiheet 
6.3.1 Maanrakennus 
Maanrakennus tapahtui kuten tontilla 2017 sisältäen paalutuksen, ponttiseinien asen-
nuksen sekä maankaivuut ja pilaantuneiden maiden poistot. Maanrakennustyöt alkoivat 
kesällä 2012 pintamaiden raivauksella ja esikaivulla enintään 1 metrin syvyyteen, jonka 
yhteydessä suoritettiin pilaantuneiden maiden poistot. Tämän jälkeen urakoitsija suoritti 
kaivannot tuettuna kaivantona, jonka syvyys oli noin 4 metriä. Kaivannot tuettiin teräs-
ponttiseinin, joista radanpuoleinen sivu oli pysyviä pontteja, kun taas muut pontit olivat 
väliaikaisia. Ponttien sisäpuolella kaivannon korkeuserot eivät saaneet olla yli 2 metriä 
ja luiskakaltevuuden tuli olla loivempi kuin 1:4. Kaivantojen kuivana pitoa varten tontille 
tehtiin imeytyskenttä, johon vesi pumpattiin hiekan- ja öljynerottimien kautta. Kuva 11 
havainnollistaa radanpuolisen sivun ponttiseinien korkeutta ja tukemisen tärkeyttä, sillä 
kaivannon syvyys verrattuna radan pintaan on useita metrejä.  
Paalutuksessa käytettiin sulfaatinkestävästä betonista tehtyjä, maakärjin varustettuja ja 
vahvistettuja 300 x 300 sekä 350 x 350 teräsbetonipaaluja, johtuen radan vieressä 
toispuolisesta maanpaineesta. Alueella olevan syvän savikerroksen takia osa paaluista 
oli yli 20 metriä pitkiä ja niitä lyötiin maahan 879 kappaletta. Ensimmäiset paalutukset 
suoritettiin yöllä, jotta junaradan liikkeitä pystyttiin seuraamaan paremmin ja rataliiken-
teeseen aiheutui mahdollisimman vähän häiriöitä. Paalutus suoritettiin syksyllä 2012 




Kuva 11. Paalutustyö käynnissä [16.] 
6.3.2 Pontitus 
Kaivantojen tukirakenteina toimivat teräsponttiseinät, jotka tuettiin punosankkurein se-
kä vaakajuoksuin ja vastapontein kallioon. Pontit lyötiin kovaan pohjaan asti ja pontit 
lyötiin uriinsa, jolloin nurkkiin lyötiin vesitiiviit nurkkaprofiilit. Ponttien minimitaivutusvas-
tus työnaikaisille seinille oli w = 1200 cm³ ja radanpuoleisille seinille w = 1600 cm³.  
Maankaivu voitiin suorittaa lopulliseen syvyyteensä vasta kun ponttiseinät olivat tuettu-
ja.  
Ponttiseinien punosankkurit porattiin kallioon, minkä jälkeen ankkurit injektoitiin rapid-
sementtiä käyttäen ja 7 vuorokauden kuluttua punosankkurit jännitettiin suunniteltuihin 
voimiinsa. Ponttiseinät lyötiin noin 2,5 metrin etäisyydelle rakennusten tulevista ul-
koseinistä. Ponttiseiniä käyttämällä saatiin vedenpitävä kaivanto, joka esti orsivesien 
pääsyn kaivantoon ja kaivannon kuivaus suoritettiin pumppaamalla vesi ponttiseinien 
ulkopuolelle. Pohjaveden pintaa tarkkailtiin työvaiheen edetessä, sillä pohjavesi ei saa-
nut nousta tontin alueella eikä pohjavesi häiriintyä missään vaiheessa. Pohjaveden 
häiriintymisellä tässä tapauksessa tarkoitettiin pohjaveden sekä orsiveden pinnan 
mahdollista laskemista, sillä lähistöllä on puupaaluille perustettuja rakennuksia, kuten 
rautatieasema, joiden kannalta pohjaveden pinnan lasku olisi voinut aiheuttaa paalujen 
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homehtumisen ja tuhoutumisen. Tämän vuoksi pohjavesi ei saanut häiriintyä eli alentua 




Kuva 12. Tontin 2018 lohkojako. [16.] 
6.3.3 Työbetonilaatan valu 
Tontin 2018 pohjalaatan työvaiheet suoritettiin 15 eri lohkossa kuvassa 12 esitetyn 
lohkojaon mukaisesti, kun maanrakennusvaihe oli saatu suoritettua. Kuten korttelissa 
2017, myös tässä korttelissa valettiin 50 mm paksu raudoittamaton työbetoni suodatin-
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kankaan päälle. Työbetonilaatan valu ja sitä seuraavat työvaiheet suoritettiin talvella 
2012 - 2013.  
6.3.4 Bentoniittimaton asennus 
Työbetonilaatan valamisen jälkeen lohkossa suoritettiin bentoniitimaton asennus, joka 
asennetaan työbetonilaatan päälle. Myös tässä korttelissa bentoniittimaton käyttö oli 
suositeltavaa, sillä matto suojaa pohjalaattaa kemiallisesti aggressiivisessa maaperäs-
sä, sekä mahdollistaa matalamman betoninlujuuden. Bentoniittimatto asennettiin loh-
koissa siten, että matto jatkui muotin toisella puolella ja jatkokset seuraavaan lohkoon 
pystyttiin tekemään yhtenäisiksi ja vedenpitäviksi, minimilimityksen ollessa vähintään 
30 cm.  
 
 




6.3.5 Raudoitus ja muottien teko 
Bentoniittimaton asennuksen jälkeen lohkossa aloitettiin raudoitus ja muottien tekemi-
nen. Suunnitellun lohkojaon mukaisesti raudoituksessa ja muottien teossa edettiin loh-
ko kerrallaan ja vedenpainelaatan valu tapahtui heti näiden työvaiheiden valmistuttua. 
Raudoitusta pohjalaattaa varten tuli lähes 300 000 kg ja muotteja tehtiin lohkoittain 
työstämisen ja työsaumojen takia noin 600 jm. Talviolosuhteissa suoritetut työvaiheet 
vaativat lisätoimenpiteitä kuten muottien puhdistamisen lumesta ja jäästä. 
6.3.6 Vedenpainelaatan valu 
Korttelin vedenpainelaatan pinta-ala oli noin 5400 m² ja vedenpainelaatta oli 1050 mm 
paksu massiivilaatta. Myös vedenpainelaatan valu tapahtui lohkoittain ja valut tapahtui-
vat heti kun edeltävät työvaiheet lohkossa oli saatu suoritettua. Lohkojen pinta-ala vaih-
teli ollen noin 200 – 530 m². Betonointityö tapahtui talvella, joten muottien puhdistuk-
seen sekä betonoinnin suojaukseen ja jälkihoitoon tuli kiinnittää erityistä huomiota. Ku-




Kuva 14. Lohko 2 betonointityö käynnissä talvella 2012. [18.] 
6.3.7 Työvaiheiden riippuvuudet 
Pohjalaatan työvaiheet olivat suurilta osin hyvin samanlaiset kuin kortteli 2017 pohja-
laatassa. Työvaiheista ensimmäisenä suoritettiin maanrakennusvaihe, pontitus sekä 
paalutus, jonka jälkeen työvaiheet suoritettiin lohkoittain aina bentoniittimaton asen-
nuksesta vedenpainelaatan valamiseen asti, kunnes siirryttiin seuraavaan lohkoon te-
kemään samat työvaiheet. Lohkotus mahdollisti jälleen työn jatkuvan etenemisen ja 
mahdollisti tiukan rakennusaikataulun.  
6.4 Ongelmakohdat 
Pohjavesi ja sen pumppaaminen oli myös kortteli 2018 kohdalla haastava, mutta ei niin 
vaativa kuin kortteli 2017 tapauksessa, johtuen mahdollisesti vuodenajasta, sillä kortteli 
2018 pohjarakentamisen työvaiheet sijoittuivat talvelle, jolloin pohjaveden pinta ei ole 
niin korkealla, kuin muina vuodenaikoina. Lisäksi aikataulussa pysyminen tuotti hanka-
luuksia, johtuen myös talvella tehdyistä työvaiheista ja niiden takia haastavammista 
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työn suorittamisesta, sekä kireästä aikataulusta. Jo yhden lohkon myöhästyminen aika-
taulusta kertautui seuraavaan lohkoon moninkertaisesti ja lopulta aikataulusta jäätiin 
useita viikkoja.  
7 Kohteiden vertailu 
7.1 Kustannusvertailu 
Kustannusvertailussa on laskettu alapohjalaatan työvaiheiden toteutuneet kustannuk-
set, mutta koska osa työvaiheista on tehty urakkahinnalla, sisältyy esimerkiksi maanra-
kennusvaiheeseen alapohjalaatan yläpuolisia työvaiheita, joita ei ole muuten tässä 
työssä huomioitu. Lemminkäisen toiveesta kustannuksia ei esitetä työssä, vaan vertailu 
on suoritettu laskemalla kustannusten erotus, ja sen tulos esitetään prosenttilukuna. 
Lisäksi kustannuksia havainnollistamaan käytetään vertailulukua, joka on saatu jaka-
malla toteutuneet kustannukset teräsponttiseinien sisään jäävän alueen pinta-alalla, 
sillä teräsponttiseinien sisäpuolella tapahtui kaikki alapohjalaatan työvaiheet ja niistä 
aiheutuneet kustannukset.  
Kustannusvertailuun sisältyvät työvaiheet ja kustannukset ovat maanrakennustyövaihe, 
paikallavalutyöt, lisätyöt sekä laatan betonimäärä. Maanrakennustyövaiheeseen sisäl-
tyvät kaikki maankaivut, kaivannon kuivana pito, paalutus, teräsponttiseinien asennus 
ja ankkurointi, bentoniittimaton asennus sekä kunnallistekniikan asennus. Paikallavalu-
työt sisältävät muottien laudoituksen sekä raudoituksen ja betonin valutyön. Lisätyöt 
sisältävät kaikki työt, jotka eivät kuuluneet sovittuihin urakoihin tai niitä jouduttiin teke-
mään tuntihinnoilla. Laatan betonimäärät sisältävät ainoastaan toteutuneen betonimää-
rän, mutta ei betonin kuljetusmaksuja tai pumppausta.  
Kustannusvertailun tuloksina selvisi, että korttelin 2017 kustannukset olivat kokonai-
suudessaan noin 12,3 % pienemmät kuin korttelissa 2018. Vertailua ei kuitenkaan voi-
da tulkita yksiselitteisesti katsomalla ainoastaan toteutuneita kustannuksia ja todeta 
korttelin 2017 ratkaisun olleen kustannustehokkaampi, sillä pohjalaattojen ja muiden 
siihen liittyvien työvaiheiden määrät eivät olleet yhtäläiset. Tämän vuoksi laskettiin 
myös vertailuluvuksi tonttien kokonaiskustannukset jaettuna tontin pontitetun alueen 
pinta-alalla, jotta vertailulla saataisiin luku, joka vastaisi kustannusten suhdetta laajuu-
teen nähden. Vertailuluvut osoittivat, että kustannusten suhde laajuuteen oli molem-
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missa hyvin lähelle samaa luokkaa, kortteli 2017 luvun ollessa kuitenkin hieman pie-
nempi, kuin kortteli 2018 luku. Vertailulukujen prosentuaalinen ero oli noin 0,6 %, joten 
erotusta ei voida pitää merkittävänä. 
Kustannusvertailua ei voida pitää täysin verrannollisena kohteiden välillä, sillä korttelin 
2018 maanrakennustyöhön ja siitä tehtyyn urakkasopimukseen sisältyi myös tontilla 
aikaisemmin sijainneen autolastauslaiturin purkaminen, mikä toi hieman lisäkustannuk-
sia verrattuna kortteliin 2017. Lisäksi korttelissa 2018 suoritettiin pohjalaattatöitä osin 
talvella, toisin kuin korttelissa 2017. Talvityöt aiheuttavat enemmän kustannuksia, mut-
ta talvitöitä ja niiden vaikutuksia ei lähdetty tässä vertailussa erittelemään, vaan vertai-
lun kohteena olivat ainoastaan toteutuneet kustannukset. Huomioitavaa on myös poh-
jalaattaratkaisun valinnan ja siitä johtuvan betonimäärän eroavaisuudet, sillä korttelissa 
2018 pohjalaatan betonimäärä oli lähes 1400 m³ suurempi. Laajemmat maanrakennus-
työt sekä betonimäärä ja töiden sijoittuminen talvelle vaikuttivat olennaisesti kustannus-
ten kasvamiseen korttelissa 2018. Kustannusten suhde laajuuteen oli silti molemmissa 
kortteleissa lähes yhtä suuri ja onkin mahdotonta laskea, kuinka paljon pienemmiksi 
kustannukset olisivat voineet tulla myös korttelissa 2018, mikäli työt olisi tehty samaan 
vuodenaikaan kuin kortteli 2017, eivätkä talven haitat olisi vaikuttaneet kustannuksiin.  
7.2 Aikatauluvertailu 
Aikatauluvertailu on suoritettu aluksi työvaiheittain yleisaikataulujen pohjalta, sillä työ-
vaiheet sekä niiden laajuudet ovat suurilta osin samankaltaiset molemmissa kortteleis-
sa sekä lopulta verrataan työvaiheiden yhteiskestoa vedenpainelaatan valmistumiseen 
saakka. Aikataulut ilmoitetaan työpäivinä. Lisäksi aikataulussa pysymistä tarkastellaan, 
mikäli työvaiheet eivät ole edenneet suunnitellun aikataulun mukaisesti. 
Työvaiheet ovat jaettu maanrakennusvaiheeseen sekä muut painelaatan työvaiheet.  
Maanrakennusvaihe sisältää maankaivut, teräsponttiseinien asennuksen, maantäytöt 
sekä paalutuksen ja suodatinkankaan asennuksen. Muihin pohjalaatan työvaiheisiin 
sisältyvät painelaattaan liittyvät loput työvaiheet kuten työbetonin valu, bentoniittimaton 
asennus, raudoitus ja laudoitus sekä painelaatan valaminen. 
Taulukossa 1 esitetään työvaiheiden kestot sekä yhteiskestot alkaen maanrakennus-
vaiheesta ja päättyen pohjalaatan valujen valmistumiseen. Kestot on ilmoitettu työpäi-
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vinä, joita on laskettu viikossa olevan viisi. Aikataulussa ei ole otettu huomioon mahdol-
lisia ylityöpäiviä. Yhteiskestojen laskemisessa on otettu huomioon työvaiheiden lohko-
tus, jonka hyötynä ensimmäisissä lohkoissa oli päästy jo pohjalaatan valamiseen, kun 
viimeisissä vielä suoritettiin maanrakennusvaihetta. Lisäksi taulukossa on laskettu pon-
titetun alueen pinta-ala, jonka sisäpuolella pohjalaatan työvaiheet tapahtuivat, jaettuna 
yhteiskestolla, jotta tämä havainnollistaa hieman lisää työn etenemistä, sillä pohjalaat-
tojen pinta-alassa oli eroavaisuuksia. Tämä lasku antaa luvun, joka auttaa vain havain-
nollistamaan vertailua ja tuomaan laajuuden mukaan vertailuun, mutta ei muilla tavoilla 
kuvaa yhteiskestoa tai sen muodostumista. 
Taulukko 1. Pohjalaatan työvaiheiden kestot 
 
Työvaihe Kesto päivinä kortteli 2017 Kesto päivinä kortteli 
2018 
Maanrakennusvaihe 121 pv 133 pv 
Muut painelaatan työvai-
heet  
59 pv 61 pv 
Yhteiskesto 116 pv 146 pv 
Pontitetun alueen pinta-ala 5280 m² 5985 m² 
m²/työpäivä noin 45.52 m²/työpäivä noin 41.00 m²/työpäivä 
 
Pohjalaatan työvaiheet olivat siis suunnitelluilta kestoiltaan 116 työpäivää korttelissa 
2017 ja 146 työpäivää korttelissa 2018. Suunnitellut kestot aikatauluihin olivat määritel-
tyinä 8 tuntisina työpäivinä sekä viisipäiväisinä työviikkoina, eikä aikatauluihin otettu 
huomioon mahdollisia ylityöpäiviä tai ylityötunteja.  
Vertailun perusteella kortteli 2017 oli yhteiskestoltaan 30 työpäivää nopeampi suorittaa. 
Myös maanrakennusvaihe kuten muutkin työvaiheet olivat suunnitelluissa aikatauluissa 
nopeammin suoritettuja. Koska laajuudet erosivat toisistaan, laskettiin molempien kort-
teleiden pontitetun alueen pinta-alojen perusteella luvun havainnollistamaan vertailua. 
Myös tämän lukeman perusteella kortteli 2017 pohjalaatta ja sen työvaiheet olivat no-
peampia suorittaa.  
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Vertailun lisäksi on huomioitava ajankohdat, jolloin työvaiheet suoritettiin eri kortteleis-
sa. Kortteli 2017 työvaiheet tapahtuivat kevään ja kesän aikana, kun taas 2018 työvai-
heet suoritettiin syksyn ja talven aikana. Talvella tapahtuvien työvaiheiden kestot ovat 
osaltaan pidempiä, kuin muina vuoden aikoina tehdyt samat työvaiheet. Kuvassa 15 on 
esitetty talvitöiden haitta- ja lisäprosentit eri työvaiheille. Esimerkiksi betonointityössä 
lisäprosentit vaihtelevat ollen pienimmillään 15 prosenttia lämpötilan ollessa 0ºC aina 
50 prosenttiin lämpötilan laskiessa alle -12,5ºC:een. Talvitöiden lisäprosentteja ei kui-
tenkaan laskettu mukaan korttelin 2018 aikatauluun.  Talvesta johtuen olosuhteet oli-
vatkin osittain erilaiset kortteliin 2017 verrattuna eri vuodenaikojen takia ja tämä aiheutti 
korttelin 2018 aikataulusta myöhästymistä. Suurin osa työvaiheista suoritettiin kuitenkin 
molemmissa kortteleissa ennen pakkasia ja siitä johtuvia haittoja. [19.] 
 
 
Kuva 15. Talvitöiden haitta- ja lisäprosentit. [19.] 
Kortteli 2018 jäikin alkuperäisestä aikataulustaan alapohjalaatan osalta noin kolme 
viikkoa jälkeen. Syitä aikataulusta myöhästymiseen olivat talven olosuhteet, sillä aika-
taulussa ei otettu huomioon mahdollisia päiviä, jolloin olosuhteiden tai rikki menneen 
kaluston takia ei pystytty jatkamaan työskentelyä sekä yksinkertaisesti erittäin tiukka 
aikataulu. Tässä tapauksessa yhden valulohkon myöhästyminen aiheuttikin viiveen 
kertautumista viimeisiin lohkoihin ja aikataulua ei ollut mahdollista saada kurottua um-
peen edellä mainittujen syiden vuoksi. Lisäksi ponttiseiniä ei ollut mahdollista poistaa 
niin kuin oli suunniteltu, sillä laatan paino ei olisi välttämättä kestänyt vielä veden-
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painetta ja se olisi noussut ja oli mahdollista, että ponttien ulkopuolella olevalta alueelta 
tulisi vettä kaivantoon. Tämän takia ponttiseinien poistoa jouduttiin lykkäämään ja tämä 
aiheutti myös viivettä pohjalaattatyötä seuraaviin työvaiheisiin, kuten maanpaineseiniin.  
Kortteli 2017 myöhästyi myös suunnitellusta aikataulustaan pohjalaatan osalta, mutta 
vain alle viikon. Myöhästymisiä aiheutti niin pohjaveden hallinta kuin myös vaativa rau-
doitus. 
8 Riskiarviointi 
Molemmissa tonteissa suurimpina riskeinä olivat pohjavedenhallinta, pohjalaatan va-
lamisen onnistuminen sekä tiukassa aikataulussa pysyminen haastavissa olosuhteissa. 
Pohjavesi ei saanut laskea työn aikana lähialueella puupaaluille perustettujen raken-
nusten takia, joten pohjavettä tuli tarkkailla jatkuvasti ja korvaavaa vettä tuli imeyttää 
maahan mikäli pohjavesi pääsi laskemaan. Varsinkin korttelin 2017 pontitus- ja paalu-
tustöiden aikana orsi- ja pohjavesi tunkeutuivat erittäin voimakkaasti kaivantoon. Myös 
korttelin 2018 orsi- ja pohjavesi tunkeutui kaivantoon, mutta ei enää niin voimakkaasti 
kuin viereisellä kortteli 2017 tontilla. Veden tunkeutumisen johdosta kaivantoja joudut-
tiin pitämään kuivina pumppaamalla vettä pois kaivannoista ja tämä aiheutti lisätöitä.  
Pohjalaatan valaminen huolellisesti oli myös erittäin tärkeää laatan vedenpitävyyden 
kannalta, jotta mahdollisilta vuodoilta ja veden tihkumiselta laatan ja liitoskohtien välillä 
pystyttäisiin välttymään. Erityistä huolellisuutta vaativat pohjalaatan työsaumat sekä 
pohjalaatan ja maanpaineseinien liittyminen toisiinsa, sillä ne ovat kriittisimmät paikat 
vedenpaineen alaisissa olosuhteissa oltaessa, jotta vesi ei pääse tunkeutumaan raken-
teiden sisään. 
Kyseisissä kohteissa haastavat olosuhteet toivat omat riskinsä mukaan suunnitteluun 
ja päivittäiseen työskentelyyn työmailla. Läheinen junarata toi mukaansa normaalista 
poikkeavan huomiota vaativan työturvallisuusnäkökulman. Riskeinä olivat täten työtur-
vallisuuden lisäksi myös junaliikenteen sujuminen häiriöittä eri työvaiheiden aikana. 
Myös kohteiden sijainti Helsingin keskustassa aiheutti logistisia haasteita tonttien ah-
tauden ja varastointitilan puutteen vuoksi. Lisäksi alueella esiintyvät pilaantuneet maat 
sekä niiden laajuus ja poiskuljettaminen toivat riskejä, sillä esimerkiksi ihmisille haitalli-
sille aineille oli mahdollista altistua.  
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Vedenpaineenalaisen pohjarakentamisen suurimpia riskejä ovat siis pohjavedenhallin-
ta, työvaiheiden aikataulussa pysyminen, vallitsevat sääolosuhteet, työturvallisuus sekä 
valutyön epäonnistuminen. Näihin riskeihin tulee varautua huolellisesti ennen rakenta-
misen alkua ja riskejä tulee myös seurata jatkuvasti rakentamisen aikana. 
Pohjavedenhallinta tämänkaltaisissa kohteissa on aina olemassa oleva riski, sillä se on 
tärkeä osa rakennushankkeen onnistumista. Toisaalta se ei vaikuta merkittävästi aika-
tauluun tai kustannuksiin, mikäli siihen on varauduttu. Vaikka pohjavesi laskisi tai tun-
keutuisi kaivantoon, sen aiheuttamat toimenpiteet kuten veden imeytys ympäristöön ja 
kaivannosta pois pumppaus eivät vaikuttaisi aikatauluun, sillä muut työvaiheet pysty-
tään suorittamaan näistä huolimatta. Kustannuksiin tämä riski vaikuttaa myös vain vä-
häisesti pienten lisätöiden takia. Tämän riskin todennäköisyys on suuri, mutta se ei ole 
vakava eikä aiheuta merkittäviä toimenpiteitä. 
Mikäli edeltävä työvaihe viivästyy, sen vaikutukset aikatauluun ja tämän kautta kustan-
nuksiin voivat vaikuttaa jo suunniteltuihin aikatauluihin ja kustannusarvioihin merkittä-
västi. Edeltävän työvaiheen jo muutaman päivän myöhästyminen voi kertautua suures-
sa kohteessa moninkertaiseksi ja täten aiheuttaa jo melko suuria lisäkustannuksia. 
Lisäksi vaikutukset voivat kantautua esimerkiksi maanrakennusvaiheesta runkovaihee-
seen asti, mikäli aikataulua ei saada kurottua umpeen. Riski on melko todennäköinen, 
joten sitä täytyy tarkkailla ja toimenpiteisiin ryhtyä jo ennen myöhästymistä esimerkiksi 
lisäämällä resursseja. 
Sääolosuhteisiin vaikuttaa suuresti vuodenaika ja täten riskin mahdollinen toteutuminen 
määräytyy vuodenajan mukaan. Vaikutukset voivat olla pahimmillaan suuret ja aiheut-
taa työvaiheen viivästymistä ja lisäkustannuksia lisääntyneiden töiden seurauksena. 
Työturvallisuusriski junaradan läheisyydessä työskenneltäessä voi vaikuttaa merkittä-
västi kustannuksiin ja aikatauluun. Riski ei ole kovinkaan todennäköinen, mutta silti se 
on aina olemassa oleva. Esimerkiksi junaradan läheisyydessä tapahtuvan työvaiheen 
edetessä suurena työturvallisuusriskinä on henkilöiden tai koneiden joutuminen radan 
suojaulottuman sisäpuolelle, jonka seurauksena voi olla esimerkiksi jännitekatkosta 
johtuva junaliikenteen estyminen tai henkilövahingot. 
Valutyön epäonnistumisen vaikutukset olisivat mahdollisesti erittäin suuri riski niin aika-
taulullisesti kuin kustannusten kannaltakin. Käytettäessä erittäin ammattitaitoista työ-
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ryhmää ja asianmukaista työkalustoa riskin todennäköisyyttä voidaan pitää melko vä-
häisenä. Epäonnistumisen seuraukset voivat kantaa pitkälle, aiheuttaen paljon lisätöitä 
ja kustannuksia. 
9 Tulevaisuuden ratkaisumalli 
Toteutuneiden aikataulujen vertailun perusteella voidaan todeta korttelin 2017 pohja-
laattaratkaisun olleen parempi ja nopeampi ratkaisu suorittaa. Kustannusvertailun pe-
rusteella, huomioon ottaen eroavaisuudet töiden laajuudessa, voidaan todeta korttelin 
2017 ratkaisun olleen myös hieman kustannustehokkaampi. Ei kuitenkaan merkittäväs-
ti, sillä kustannukset olivat lähes yhtä suuret pinta-alaan verrattuna. Haastatteluiden 
perusteella kuitenkin työn tuotantoteknilliseltä kantilta korttelin 2018 ratkaisua pidettiin 
helpompana ja parempana ratkaisuna. Syitä tähän olivat tasapaksun laatan maan-
kaivuun ja raudoituksen yksinkertaisempi suoritustapa sekä valittu ratkaisu, joka mah-
dollisti yhden työvaiheen vähemmän, joka oli alapohjalaatan kallioon ankkuroiminen.  
Mielestäni jo yhden vaativan työvaiheen pois jättäminen vähentää riskejä työn etene-
misen hidastumisesta ja täten mahdollistaa työn suorittamisen suunnitellussa aikatau-
lussa. Tämän seikan ja haastatteluiden sekä vertailujen perusteella mielestäni mahdol-
linen tulevaisuuden ratkaisumalli voisi olla korttelin 2018 kaltainen, vaikka tässä tapa-
uksessa korttelin 2017 kallioon ankkuroitu ohuempi laatta olikin nopeampi suorittaa ja 
hieman kustannustehokkaampi. Silti työn suorittaminen oli helpompaa korttelissa 2018 
ja mielestäni aikataulun kannalta riskejä oli vähemmän, koska tässä tapauksessa ei 
jouduttu suorittamaan vaativaa ankkuroimista kallioon. Mikäli tämä työvaihe epäonnis-
tuisi, riskeeraisi se muun työn etenemisen aikataulussa.  
Tulosten perusteella ei kuitenkaan voi suoraan sanoa oikeaa ratkaisumallia tulevaisuut-
ta varten, vaan edellä mainittu ratkaisumalli on vain oma pohdintani pohjalaattatyön 
valintaan. Tutkitun kaltaiset olosuhteet junaradan läheisyyden ja vedenpaineen samalla 
tontilla huomioon ottaen ovat varmasti melko harvinaiset ja ratkaisut tehdään yhdessä 
suunnittelijoiden ja pääurakoitsijan kesken. Valintaan vaikuttaa tietenkin myös pohja-




Valitaan tulevaisuudessa minkälainen ratkaisu tahansa, on kohteen laajuudesta riip-
pumatta mielestäni tärkeää tehdä lohkojako, sillä jo tämä vähentää suuresti työvaihei-
den myöhästymisen riskiä ja edesauttaa työn sulavaa etenemistä. Myös työmaakohtai-
nen riskiarviointi on erittäin tärkeä tehdä ja ottaa riskit huomioon ratkaisua valittaessa, 
jotta niihin osataan varautua ja ne pystytään minimoimaan. Suurimpia riskejä myös 
tulevaisuuden kohteissa tulevat olemaan pohjavedenhallinta, pohjalaatan betonointi-
työn epäonnistuminen, yksittäisen työvaiheen aikataulusta myöhästyminen ja myöhäs-
tymisen kertautuminen, työturvallisuus sekä sääolosuhteet. Nämä riskit ja niiden vaiku-
tukset tulee ottaa huomioon pohjalaattaratkaisua valittaessa.  
10 Yhteenveto ja päätelmät 
Tämän insinöörityön tavoitteena oli vertailla kahden samankaltaisten ja vierekkäisten 
tonttien vedenpaineenalaisen pohjalaattaratkaisun eroavaisuuksia kustannusten ja 
aikataulullisten toteutumien perusteella. Molemmissa tonteissa toteutettiin asuin- ja 
toimistotalon perustukset ja pohjalaatta eri ratkaisuilla ja insinöörityöllä haluttiin saada 
selville ratkaisujen eroavaisuudet niin aikataulullisesti kuin kustannuksellisesti ja mah-
dolliset hyvät ja huonot puolet.  
Kustannusten ja aikataulujen vertailujen perusteella todettiin, että korttelin 2017 pohja-
laattaratkaisu oli tehokkaampi niin kustannuksellisesti kuin aikataulullisesti sekä aika-
taulussa pysymisen kannalta. Koska tonteilla suoritettavien alapohjalaattatöiden laa-
juudet olivat suuruudeltaan erilaiset, havainnollistettiin vertailua vertaamalla toteutunei-
ta aikatauluja ja kustannuksia ratkaisujen pinta-aloihin. Kustannuksellisesti ratkaisut 
olivat lähes samaa suuruusluokkaa, kun niitä verrattiin laajuuteen.  
Vertailujen tuloksia ei voida pitää suoraan verrannollisina keskenään, vaikka alapohja-
laatan työvaiheet olivat suurilta osin hyvin samankaltaiset ja ympäristö oli samanlainen, 
sillä työvaiheet tehtiin eri vuodenaikoihin ja esimerkiksi talvitöillä on vaikutusta niin kus-
tannuksiin kuin aikatauluunkin. Talvitöiden lisäkustannukset ja vaikutukset aikatauluun 
ovat riippuvaisia talven kylmyydestä ja lumen määrästä, joten sille ei voida määrittää 
mitään tiettyä kerrointa.  
Tulevaisuudessa tehtäviin vedenpaineenalaisiin laattoihin ei ole yksiselitteistä ja paras-
ta ratkaisua mahdollista esittää, sillä valittavaan ratkaisuun vaikuttaa niin monia eri 
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asioita, kuten pohjaolosuhteet sekä työn aikana vallitsevat olosuhteet ja mahdolliset 
riskit. Tämän takia jokaisessa kohteessa ratkaisut täytyy tehdä aina tapauskohtaisesti 





1 Lemminkäinen Oy yritys.  2013. Verkkodokumentti. Lemminkäinen Oy. 
<www.lemminkainen.fi>. Luettu 26.5.2013 
2 Töölönlahden talot. 2013.  Verkkodokumentti. Töölönlahden talot.  
<www.toolonlahdentalot.fi>. Luettu 26.5.2013. 
3 Jääskeläinen, Raimo. 2011. Geotekniikan perusteet. Helsinki. Tammertekniikka. 
4 RT RakMK-21228. 2003. Pohjarakenteet. Määräykset ja ohjeet. Helsinki: Raken-
nustieto.  
5 Jääskeläinen, Raimo. 2009. Pohjarakennuksen perusteet. Helsinki. Tammertek-
niikka. 
6 RT 83-11032. 2011. Vedenpaineen eristys. Määräykset ja ohjeet. Helsinki. Ra-
kennustieto.  
7 Pohjavedenhallinta suunnitelma. 2011. Lemminkäinen Talo Oy.  
8 Rakentamisselvitys tontit 2017 ja 2018. 2010. Sito Oy.  
9 Kalenoja, Hanna & Kallberg, Harri. 2005. Liikenteen ympäristövaikutukset. Tam-
pereen teknillinen yliopisto. Liikenne- ja kuljetustekniikan laitos. 
10 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu.  2013. Verkkodokumentti. Ympäristo.fi 
<http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=7551&lan=fi>  Luettu 26.5.2013. 




12 Ympäristöhallinnon verkkopalvelu. 2013. Verkkodokumentti. Helsingin kaupunki. 
<http://www.ymparisto.fi/default.asp?node=11121&lan=fi> 
13 Ympäristötekninen perusselvitys. 2011. Pohjatekniikka Oy. 
14 Pilaantuneen maaperän kunnostussuunnitelma. 2005. Jaakko Pöyry Infra. 
15 Rakennustyöselostus. 2010. Sito Oy. 
44 
  
16 Lemminkäinen projektipankki. 2011- 2013. Lemminkäinen Talo Oy. 
17 Havainnekuvia Töölönlahdelta. 2013. Verkkodokumentti. Töölönlahden talot. 
<http://toolonlahdentalot.fi/uusi-havainnekuvia-toolonlahdelta/> Luettu 20.5.2013. 
18 Kortteli 2018. 2012–2013. Kuvia kohteesta.  
19 Ratu C8-0377 Talvityöt ja -kustannukset. 2010. Helsinki: Rakennustieto.  
Liite 1 
  1 (1) 
 
  
Kluuvin kaupunginosan asemakaava  
 
 
